

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	8月	12月	3月	4月	8月	12月	3月			
鹿児島県	喜界町	旧湾小	湾											
			赤連											
			中里											
			川嶺			①・②				③・④				
			羽里			→								
			山田											
		旧荒木小	荒木				①・②				③・④			
						→								
		旧上嘉鉄小	手久津久 上嘉鉄				①・②				③・④			
						→								
		旧滝川小	城久 滝川 島中				①・②				③・④			
						→								
		旧坂嶺小	中間 先内 中熊 大朝戸 西目 坂嶺 伊砂				①・②				③・④			
						→								
		旧小野津小	小野津				①・②			③・④				
				→										
		旧志戸桶小	志戸桶 佐手久				①・②				③・④			
						→								
		旧早町小	伊実久 塩道 早町 白水 嘉鈍				①・②				③・④			
				→										
旧阿伝小	阿伝 蒲生 花良治				①・②				③・④					
				→										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。